PC 01/17

Côte d'Ivoire

SITUATION DES MARCHES PAMOSSET

Reference	OBJET	OBSERVATION	MONTANT	STATUT	DATE D'OUVERTURE
	Acquisition de vehicule l'Agent Comptable et le Contrôle Financier	CFAO	69 800 000 FCFA	LIVRER	
	Livraison de carnets de bon de commande	Société MULTITACHES SERVICES	875 000 FCFA	Livré le 16/08/2017	
	Livraison de cachets	Société DYS SERVICES	466 000 FCFA	Livré le 16/08/2017	
	Equipement analyseur de gaz d'echapement aux taximetres, fumimetres et regloscope	DAO:gré à gré Contrat en cours en attente de la facture pro forma CA.S EQUIPEMENT		Contrat doit partir pour l'ANO la Banque Mondiale	
	Acquisition d'un camion poduim de sensibilisation de long du corridor Ouaga-Abidjan			Depot et ouverture prévu à une date ultérieure	
	Acquisition et installations de materiels de reseaux VPN, formations et liens internet	ORANGE		En attente du devis	
COTATION					

Acquisitions de matériels et fournitures de bureau pour l'Agence Comptable	Acquisition de matériels Lot1: EXOMEDIA Acquisition de fourniture de bureau lot 2: QORNUS Acquisition de matériels techniques Lot 3: EXOMEDIA	LOT 1: 31 553 700 FCFA LOT 2: 2 016 863 FCFA LOT 3: 3 800 780 FCFA	EN COURS DE LIVRAISON	Le 13 septembre 2017
Acquisition de petits matériels, matériels techniques et fournitures de bureau pour l'Agence d'Exécution	Acquisition de matériels informatiques Lot 1: FIRAT SARL Acquisitions de matériels techniques Lot 2: FIRAT SARL	LOT 1: 9 546 000 FCFA LOT 2: 13 427 500 FCFA LOT 3: 452 766 FCFA	En signature chez le CF	
Acquisition de matériels informatiques, mobiliers de bureau et matériels techniques pour le compte du CF	Acquisition de matériels informatiques Lot 1: VETIC Acquisition de mobiliers de bureau Lot 2: NOVA SERVICES Acquisition de matériels techniques Lot 3: VETIC	Lot 1: 10 213 500 FCFA Lot 2: 2 728 570 FCFA Lot 3: 1 063 000 FCFA	En signature chez le CF	
Fourniture de véhicules dans le cadre des activités du PAMOSSET	Lot 1: CFAO MOTORS Lot 2: EAGLE	Lot 1: 106 000 000 FCFA Lot 2: 34 800 000 FCFA	Livraison effectuée: Dossier ventilé	Le 04 juillet 2017
Acquisition de matériels informatiques et de bureau pour la Cellule de Coordination	Acquisition de matériels informatiques: 3R TECHNOLOGIE Lot 1 Acquisition de matériels de bureau: LIBRAIRIE DE FRANCE Lot 2	Lot 1: 23 111 800 FCFA Lot 2: 18 674 400 FCFA	EN COURS DE LIVRAISON	Le 05 septembre 2017

Acquisition d'etiquette pour la Cellule de Coordination	MYTECH	291 460 FCFA	En signature chez le CF	
Acquisition de coffre fort pour le compte du CF			Analyse en cours	
Acquisition de matériels informatiques et de bureau pour l'Agence d'Exécution	Acquisition de matériels informatiques: PAGIM SERVICES Lot 1 Acquisition de matériels de bureau: LEVI MULTI SERVICES Lot 2	Lot 1: 47 605 795 FCFA Lot 2: 37 970 800 FCFA	Livraison faite le 13 Octobre 2017	Le 05 septembre 2017
Acquisition de fourniture de carburant pour le compte du Contrôle Financier et de l'Agence Comptable	Fourniture de carburant pour l'Agence Comptable Lot 1: TOTAL Fourniture de carburant pour le Contrôle Financier Lot 2: TOTAL	Lot 1: 4 560 000 FCFA Lot 2: 4 560 000 FCFA	EN attente de la livraison	Le 13 septembre 2017
Acquisition de mobiliers de bureau pour l'Agence Comptable	CHERYNE	13 233 700 FCFA	LIVRAISON FAITE	le 29 Aout 2017
Aménagement de locaux pour la Cellule de Coordination	Le BATISSEUR	37 027 608 FCFA	Debut des travaux le mardi 10 Octobre 2017	Le 13 septembre 2017
Acquisition de moto pour l'OSER avec équipements	L'entreprise EAGLE demande une prorogation de délai	94 000 000 FCFA	EN attente de la livraison	Le 21 Juin 2017
Acquisition de véhicule pour le compte la Cellule de Coordination			Ouverture prévue le mardi 07 novembre 2017 à 10h30	

Confection et installation de 50 panneaux d'affichage de sensibilisation			En attente	
AVENANT				
Avenant TOKPA Pascal	Dossier différé et satisfait		Dossier visé et archivé	
AMI				
Etude de viabilité commerciale d'une casse de vehicule			Transmission du rapport au chef pour l'ANO	
Réalisation d'une étude diagnostic du secteur du transport routier et la pérenisation du financement de la formation des acteurs institutionnels du secteur routier			Transmission du rapport au chef pour l'ANO	
Recrutement d'un consultant, Spécialiste Financier et bancaire en Appui au FDTR	Lucien Raymond CAMARA		Transmission du rapport au chef pour l'ANO	
Recrutement d'un consultant pour la formation des équipes techniques de la douane sur les outils permettant l'utilisation d'Active MQ – formation de quatre (4) agents sur trois (3) modules de douanes	Cabinet OXIANE	28 074 959	Debut de la formation du 20 au 28 Novembre 2017	
DAO				
Interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes du Burkina Faso et de la Cote d'Ivoire			Pour avis à la DMP	

Deux peses essieux mobiles	DAO:gré à gré Contrat en cours en attente de la facture pro forma d'AFRIQ PESAGE		Contrat doit partir pour l'ANO la Banque Mondiale	
Acquisition d'equipements analyseurs de gaz d'échappement, opacimètres, fumimètres et reglosopes	Gré à gré en observation chez le SPM		ANO à la banque	